График работ по договору поручения
г.Новосибирск
10.11.2011

План мероприятий:

	№
	Вид работ
	Срок исполнения

	1
	Обследование строительных конструкций и инженерных сетей
	10 дней

	2
	Разработка Технических условий на проектирование (материалы, изделия, конструкции)
	10 дней

	3
	Разработка проекта усиления конструкций
	15 дней

	4
	Разработка архитектурных планировочных решений и согласование
	10 дней

	5
	Проведение тендера по общестроительным работам 
	10 дней


Директор ООО «Перспектива-ЭНСК»
______________ Смоляков В.А.

Протокол вела 
______________Васильева О.Б.
